

1. 今後のスケジュール

夏祭りの概略スケジュール① 本日～前日設営まで

7/16(土)	9:00	全体説明会（本日）	班長以上全員	日程、組織、模擬店運営 会計、交通、警備詳細説明
7/23(土)	9:00	夏祭り実行委員会	夏祭り実行委員	仕分け、備品最終点検 不足品買出リスト作成
7/30(土)	8:30	草刈り	環境防災部員、有志	会場周辺（駐車場）
7/30(土)	午後	ライン引き	役員有志	やぐら位置、踊り大小円
8/1～4	8:00	櫓設営	外注	
8/4（木）	19:00	食品事前練習	綿菓子 ポップコーン店担当者	3丁目H&Iブロック 4丁目A&Bブロック
8/5(金)	8:00	前日設営	ブロック長以上全員	机・椅子借用 テント・櫓装飾、提灯設置等

夏祭りの概略スケジュール② 当日～反省会まで

8/6(土)	8:00	当日設営	ブロック長以上全員	音響・PC、紅白幕など
	13:00	☆模擬店引渡し☆	担当実行委員 →模擬店担当者	備品、つり銭引き渡し 一部は午前から準備
	16:00	フリマ開始	出店者	
	16:00	お弁当配布	内田相談役 →各地区長	
	17:00	開会宣言・模擬店営業開始	模擬店担当	
	18:00	盆踊り開始	来賓・町内踊り手	
	19:00	はるもっこステージ	はるもっこ イベントT	
	20:30	ラッキー抽選会	イベントT	
	21:00	閉会宣言・撤収開始	全員	音響・PCはC/Hへ 椅子、机はテント内
	22:00	当日撤収終了、解散		
8/7(日)	8:00	翌日撤収	ブロック長以上全員	設営時と逆の順
8/8(月)	8:00	借用品の返却 ゴミ収集、原状復旧確認	有志6名程度	東小、福祉園 綿あめレンタル会社
8/20(土)	15:00	反省会・慰労会 アンケート締め切り		(集会室 会費500円)
(牛乳パック2本以上)にご協力下さい。				

5. 注意していただきたいこと

22/25

楽しく成功させるために…

1. 熱中症対策

- ・「暑さを避ける」
- ・「こまめに水分を補給」
- ・「周囲の人を見る」
- ・すぐ休む

くれぐれも無理をしないで下さい、高所作業は2人以上で行って下さい。

2. 食中毒の原因を

- ・「つけない」、「増やさない」「やっつける」政府広報
- ・手洗いと消毒の励行 不調なら休む

3. 火災予防

- ・「消火器の配置」
- ・「露店等を開設する場合、届出が必要」東京消防庁

4. デング熱

- ・「肌の露出を避ける」
- ・「虫よけ」